แผนการดำเนินงาน

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

www.cityub.go.th

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

.....

ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อแสดงให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกตภัน แก้วสง่า)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

แบบ ผด.01

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	13	81.25	6,448,100	47.95	- สำนักช่าง
รวม	13	81.25	6,448,100	47.95	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงาน เคหะและชุมชน	1	6.25	4,650,000	34.58	- สำนักช่าง
รวม	1	6.25	4,650,000	34.58	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	6.25	2,000,000	14.87	- กองสวัสดิการสังคม
รวม	1	6.25	2,000,000	14.87	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์					
- แผนงาน การศึกษา	1	6.25	350,000	2.60	- สำนักการศึกษา
รวม	1	6.25	350,000	2.60	
รวมทั้งสิ้น	16	100	13,448,100	100	

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 13 โครงการ		6,448,100	
	1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		
1	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนนครบาล (แยกค้อยกกแงว)	498,200	- สำนักช่าง
2	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนหลวง (แยกวัดป่าใหญ่)	498,200	- สำนักช่าง
3	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนเทพโยธี (แยกบุญนิยม)	498,700	- สำนักช่าง
4	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนนครบาล (แยก 19 กะรัต)	499,900	- สำนักช่าง
5	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน (แยกวิทยาลัยพยาบาล)	498,900	- สำนักช่าง
6	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนสมเด็จตัดกับถนนสุริยาตร์ (แยกสมเด็จ)	495,400	- สำนักช่าง
7	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนเทพโยธี (แยกบ้านหมวก)	498,900	- สำนักช่าง
8	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพนม (แยกบุ่งกาแซว)	495,000	- สำนักช่าง
9	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนพลแพน (วัดพลแพน)	497,800	- สำนักช่าง
10	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนราชบุตร (ตลาดโต้รุ่ง)	470,000	- สำนักช่าง
11	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนพลแพน (แยกอาลัยสปอร์ต)	497,800	- สำนักช่าง
12	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนผาแดง (แยกศาลจังหวัด)	499,900	- สำนักช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนหลวง (แยกวัดป่าน้อย)	499,400	- สำนักช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ		4,650,000	
	2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ **แผนงาน เคหะและชุมชน**		
14	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว	4,650,000	- สำนักช่าง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ		2,000,000	
	3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย **แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**		
15	โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	2,000,000	- กองสวัสดิการสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 โครงการ		350,000	
	4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น ภายในและต่างประเทศ **แผนงาน การศึกษา**		
16	โครงการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) เทศบาลนครอุบลราชธานี	350,000	- สำนักการศึกษา
	รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ	**13,448,100**	

แบบ ผด. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนนครบาล (แยกค้อยกกแงว)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	498,200	- สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนนครบาล	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
2	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนหลวง (แยกวัดป่าใหญ่)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	498,200	- สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนหลวง	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนเทพโยธี (แยกบุญนิยม)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	498,700	- สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนเทพโยธี	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
4	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนนครบาล (แยก 19 กะรัต)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	499,900	- สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนนครบาล	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
5	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน (แยกวิทยาลัยพยาบาล)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	498,900	- สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
6	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนสมเด็จตัดกับถนนสุริยาตร์ (แยกสมเด็จ)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	495,400	- สี่แยกถนนสมเด็จตัดกับถนนสุริยาตร์	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนเทพโยธี (แยกบ้านหมวก)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	498,900	- สี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนเทพโยธี	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
8	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพนม (แยกบุ่งกาแชว)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	495,000	- สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพนม	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
9	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนพลแพน (วัดพลแพน)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	497,800	- สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนพลแพน	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
10	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนราชบุตร (ตลาดโต้รุ่ง)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	470,000	- สี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนราชบุตร	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนพลแพน (แยกอาลัยสปอร์ต)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	497,800	- สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนพลแพน	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
12	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนผาแดง (แยกศาลจังหวัด)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	499,900	- สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนผาแดง	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569
13	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนหลวง (แยกวัดป่าน้อย)	- งานเปลี่ยนตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ เปลี่ยนเสาไฟจราจร จำนวน 4 เสา และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	499,400	- สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนหลวง	- สำนักช่าง				━	━	━	━	━	━				มิถุนายน 2569

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว	- ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม. และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	4,650,000	- สวนสาธารณะหนองบัว	- สำนักช่าง				■	■	■	■	■	■				มิถุนายน 2569

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

- แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15	โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	- จัดฝึกอบรมสัมมนากรรมการชุมชนด้านวิชาการในเขตเทศบาล จำนวน 106 ชุมชนๆละ 9 คน รวม 954 คน และจัดทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 3 คืน 2 วัน	2,000,000 (งบเทศบาล)	- ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี - ต่างจังหวัด	- งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	กันยายน 2569

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น ภายในประเทศและต่างประเทศ

- แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16	โครงการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) เทศบาลนครอุบลราชธานี	- จัดกิจกรรมต่างๆอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดนิทรรศการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ เทศกาล ประเพณี ฯลฯ - จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน และจัดบริการพื้นที่กลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือออกแผนการจัดบริการสาธารณะ เช่น จัดกิจกรรมตลาดชุมชนสร้างสรรค์ การจัดผลงานสร้างสรรค์ - ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาเมืองโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ด้านต่างๆผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	350,000 (งบเทศบาล)	- ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) เทศบาลนครอุบลราชธานี	- หน่วยศึกษานิเทศก์ - สำนักการศึกษา													กันยายน 2569

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- จัดกิจกรรมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำศูนย์ (TCDC) ให้มีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการและจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค พื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ																

สรุปรายการครุภัณฑ์
ในแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1 แผนงานการศึกษา จำนวน 6 รายการ	48,000	
สำนักการศึกษา		
หมวดครุภัณฑ์		
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา		
1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- ร.ร.ท.๑
2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- ร.ร.ท.๒ หนองบัว
3 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- ร.ร.ท.๓ สามัคคีฯ
4 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- ร.ร.ท.๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่ฯ
5 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- ร.ร.ท.๕ ชุมชนก้านเหลือง
6 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- ศพด.วัดมหาวนาราม
2 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 รายการ	490,000	
สำนักช่าง		
หมวดครุภัณฑ์		
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		
1 กังหันตีน้ำ แบบใช้ไฟฟ้า 4 ใบพัด จำนวน 10 เครื่อง	490,000	- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 รายการ	480,000	
สำนักช่าง		
หมวดครุภัณฑ์		
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
1 เต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 หลัง	480,000	- ส่วนโยธา
รวมทั้งสิ้น 8 รายการ	1,018,000	

3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02/1

แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	- จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	- สำนักการศึกษา				▬									มกราคม 2569
2	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	- จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว	- สำนักการศึกษา				▬									มกราคม 2569

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	- จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	- สำนักการศึกษา				▬									มกราคม 2569
4	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	- จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	- สำนักการศึกษา				▬									มกราคม 2569
5	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	- จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	- สำนักการศึกษา				▬									มกราคม 2569
6	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	- จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,000	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม	- สำนักการศึกษา				▬									มกราคม 2569

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กังหันตีน้ำแบบใช้ไฟฟ้า 4 ใบพัด	- จัดซื้อกังหันตีน้ำ แบบใช้ไฟฟ้า 4 ใบพัด จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 49,000.- บาท	490,000	- เทศบาลนครอุบลราชธานี	- สำนักช่าง - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล				■	■								กุมภาพันธ์ 2569

3. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

3.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เต็นท์ขนาดใหญ่	- จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 หลัง	480,000	- เทศบาลนครอุบลราชธานี	- สำนักช่าง - ส่วนโยธา				▬	▬	▬							มีนาคม 2569